

Λαγκαδάς, 10/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 1846

ΠΡΟΣ: Διοικητικό συμβούλιο Φ.Δ
Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης

ΘΕΜΑ: Εισηγητικό σημείωμα για ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β' ΦΑΣΗΣ του έργου «Διαχείριση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης και ειδικότερα πρακτικές διαχείρισης αγριόχοιρων».

Κατόπιν αιτήματος της εταιρίας ΚΑΡΤΕΡΗΣ Α. - ΚΑΡΤΕΡΗΣ Ο.Ε για παράταση υποβολής παραδοτέου Β' Φάσης, η επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού εισηγείται την παράταση 15 εργάσιμων ημερών για την υποβολή της Β' Φάσης του έργου «Διαχείριση άγριας πανίδας στο Εθνικό πάρκο Κορώνειας Βόλβης και ειδικότερα πρακτικές διαχείρισης αγριόχοιρων».

Ο λόγος για τον οποίο η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε την παράταση υποβολής της Β' φάσης του παραπάνω έργου είναι ότι δεν προβλέφθηκε το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να υπάρχει αμέσως μετά το τέλος κάθε φάσης, το οποίο είναι απαραίτητο για την συγγραφή του αντίστοιχου παραδοτέου, καθώς επίσης και ότι η περίοδος λήξης του παραδοτέου συνέπεσε με την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών, όπου δημιουργήθηκε μεγάλο φόρτο εργασίας για μικρό αριθμό διαθέσιμου προσωπικού την συγκεκριμένη περίοδο στην εταιρεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.....

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ.....

ΠΑΤΣΙΑ ΑΘΗΝΑ.....

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας, Βόλβης και μακεδονικών Τεμπών



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης